

УТВЕРЖДАЮ

/М.А. Степанова/

"13" января 2026 г.



**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся  
в MAOU CШ г. Горбатов на 2026 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	<b>Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - целевая модель наставничества, ЦМН)</b>			
1.1.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор школы Степанова М.А.	Организационно-распорядительная документация
1.2.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по реализации ЦМН в 2026 г.	в течение календарного года	Директор школы Степанова М.А.	Соглашения с организациями - партнерами
1.3.	Изучение методических рекомендаций. Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	до 30.12.2026	Директор школы Степанова М.А.	Распорядительные акты
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа

1	2	3	4	5
2.	<b>Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
2.1.	Информирование классных руководителей, педагогического коллектива о реализации ЦМН, ознакомление с информационными письмами ИДК и УО	ежеквартально	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Протоколы совещаний при директоре, ШМО классных руководителей,
2.2.	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор школы Степанова М.А.	Перечень партнерских организаций
2.3.	Формирование баз наставников и наставляемых на уровне МАОУ СШ г. Горбатов	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Базы наставников, потенциальных участников программ наставничества, включая: - базы учеников ( <i>в роли "наставляемого" и "наставника"</i> ); - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций; - базы наставников из числа активных педагогов
2.4.	Разработка программы наставничества на уровне образовательных организаций	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Разработана программа наставничества
2.5.	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Рабочая группа Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А. ( <i>в рамках компетенции</i> )	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН

2.6.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор школы Степанова М.А. Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Информационная кампания
2.7.	Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ сайт школы, в школьной группа ВКонтакте	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендинга
<b>п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Результат. Вид документа</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3.	<b>Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий</b>			
3.1.	Организация обучающих мероприятий для участников ЦММ	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Проведение обучающих мероприятий (семинары, вебинары, круглый стол)
3.2.	Информационное продвижение ЦМН в социальных сетях, на официальном сайте образовательной организации (рубрики, информационные стенды и т.д.)	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор школы Степанова М.А. Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А., организации партнёры	Наличие информации в школьной группе ВКонтакте, наличие рубрики Наставничество на официальном сайте школы и информационного стенда
3.3.	Заполнение модуля «Наставничество» в информационной системе «Навигатор» дополнительного образования детей Нижегородской области (далее - ИС «Навигатор» ДО)	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор школы Степанова М.А. Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Размещена информация в рамках модуля «Наставничество» в ИС «Навигатор» ДО
4.	<b>Реализация целевой модели наставничества в образовательных организациях Павловского округа</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Результат. Вид документа</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

4.1.	Формирование и актуализация базы наставляемых	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А. <i>(в рамках компетенции)</i>	Сформирована актуальная база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
4.2.	Формирование базы наставников для реализации ЦМН <i>(отбор из числа потенциальных наставников в соответствии со сформированным на текущий год перечнем запросов)</i>	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А. <i>(в рамках компетенции)</i>	Сформирована актуальная база наставников для участия в программах наставничества
4.3.	Формирование наставнических пар или групп	в течение двух недель с даты определения модели	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Сформированны наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
4.4.	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Реализация плана наставничества
4.5.	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	в соответствии со сроками реализации плана наставничества	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
5.	<b>Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества, в т.ч. процесса реализации программ наставничества</b> <i>(в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)</i>			
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Результат. Вид документа</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

5.1.	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	ежеквартально	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2.	Предоставление сведений для мониторинга реализации ЦМН	в конце года	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Сформированы данные для мониторинга ( <i>наличие информационных справок</i> )
5.3.	Предоставление данных для регионального мониторинга реализации ЦМН	в конце года	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А.	Предоставлены данные для мониторинга
5.4.	Оценка качества реализации программ наставничества	декабрь 2026 г.	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А. организации - партнеры	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям
5.5.	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	декабрь 2026 г.	Куратор внедрения ЦМН Долгова И.А. организации - партнеры	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Результат. Вид документа</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества</b>			
<b>6.1.</b>	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:			

6.1.1.	На уровне образовательных организаций: - контроль реализации ЦМН; - контроль проведения мероприятий программы наставничества.	с 1 января по 31 декабря 2026 г.	Директор школы Степанова М.А.	Предоставлены контрольно-аналитические материалы на совещании педагогического коллектива
--------	---	----------------------------------	----------------------------------	--